



ETIM

Das Klassifizierungsmodell



Newsletter ETIM Deutschland e.V. – Ausgabe 2020/08

Status ETIM 8.0 – Veröffentlichung verschoben auf den 2. November 2020

Wie geplant und kommuniziert sollte am 1. August 2020 die Betaversion von ETIM 8.0 erscheinen und dann am 1. September das finale Datenmodell.

Angesichts vieler Last-Minute-Einreichungen, waren Anfang Juni noch ca. 1.500 Änderungsanträge offen (von insgesamt 8.500 seit ETIM 7.0). Lange Zeit sah es so aus, dass trotzdem alle RFCs final in Zusammenarbeit mit den Einreichern abgestimmt werden können, um den Zeitplan einzuhalten.

Allerdings hat sich dann herauskristallisiert, dass dies für eine Reihe von sehr komplexen Anträgen (aktuell ca. 65) nicht möglich ist. Dies hat zur Entscheidung geführt, den Terminplan zu verschieben (ETIM International zusammen mit dem Vorstand von ETIM Deutschland). Im Interesse der Einreicher wie auch der Datenqualität gab es keine Alternative.

Der neue Terminplan sieht wie folgt aus:

- Die Fragen aus allen offenen RFCs werden von den Einreichern bis spätestens 1. September im Detail geklärt.
- Für einen Teil der RFCs kann dann noch eine internationale Abstimmung notwendig sein. Sollte bis zum 25. September keine endgültige Einigung bzw. Entscheidung erzielt werden, wird der RFC zurückgestellt und muss nach Veröffentlichung von ETIM 8.0 erneut überprüft werden.
- Neue Änderungsanträge sind nicht mehr möglich, ausschließlich Fehlerkorrekturen.
- Am 1. Oktober beginnt dann die Beta-Phase. Hier soll es allen ETIM-Nutzern wie immer ermöglicht werden, eventuelle Fehler zu entdecken, damit diese noch korrigiert werden können.
- Am 2. November erscheint dann ETIM 8.0

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und hoffen auf Ihr Verständnis.

Bei allen Fragen zum Thema ETIM wenden Sie sich bitte an die Stabstelle:

stabstelle@etim.de

Tel. +49 9131 53387 72